



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – COORDENAÇÃO DE PROGRAMA

Contratante: ASSOCIAÇÃO POPULAR PELA SUSTENTABILIDADE – APS

CNPJ: 61.369.866/0001-69

Sede: Rua 208, nº 43, Bairro Conforto, Volta Redonda/RJ, CEP 27265-680

Representante Legal: Alexandre Campos Inácio da Fonseca

Contratado: PAULO VICTOR BRAGA VEIGA RIBEIRO

OAB/RJ nº 179.563 – CPF nº 140.108.917-85

Endereço Profissional: Rua 22, nº 167, Bairro Vila Rica, Volta Redonda/RJ

Período do Relatório: 07/05/2026 a 14/05/2026

Projeto: FEC 5393 – Acompanhamento acadêmico e popular da poluição do ar na cidade de Volta Redonda - RJ (SEMEAR)

1. OBJETIVO DAS ATIVIDADES

Dar continuidade à coordenação do Programa de Mobilização Territorial e Educação Ambiental Popular, com foco na supervisão das ações de campo, acompanhamento operacional das equipes, aprimoramento dos mecanismos de registro das atividades e fortalecimento da organização interna do projeto.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Data	Atividade Realizada	Enquadramento Contratual
08/05/2026	Supervisão e acompanhamento de ação territorial realizada na feira do bairro Conforto	Supervisão de execução e mobilização territorial (Cláusula II, I e II)
08/05/2026	Atualização e organização do drive compartilhado do projeto, com inserção de entrevistas, fotografias e atas de reunião	Organização operacional e gestão de informações (Cláusula II, I e III)
12/05/2026	Realização de reunião de equipe com treinamento sobre elaboração de relatórios, padronização das fichas de registro e feedback operacional	Coordenação estratégica e capacitação operacional (Cláusula II, I e II)
12/05/2026	Implementação de nova ficha de registros para alimentação do sistema de relatórios do projeto	Organização metodológica e suporte técnico às ações (Cláusula II, II e III)
14/05/2026	Desenvolvimento de banca de escuta territorial na Feira Livre dos bairros Santo Agostinho e Volta Grande	Mobilização territorial e supervisão de atividade de campo (Cláusula II, I e II)

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

As atividades realizadas no período contribuíram para o fortalecimento da organização operacional do projeto, especialmente por meio da implementação de nova metodologia de registros e alimentação do sistema interno de acompanhamento das ações.

A reunião realizada em 12/05/2026 permitiu o alinhamento técnico da equipe quanto à elaboração de relatórios, padronização das fichas de registro e aprimoramento dos fluxos de trabalho, além da realização de feedback coletivo sobre as ações executadas.

A atualização do drive institucional assegurou a adequada sistematização dos materiais produzidos em campo, incluindo entrevistas, fotografias e atas de reunião, promovendo maior controle e rastreabilidade das atividades.

Destaca-se ainda a realização das ações territoriais nas feiras do Conforto, Santo Agostinho e Volta Grande, ampliando o contato com a população e fortalecendo o processo de escuta comunitária e coleta de percepções relacionadas às questões ambientais e à poluição do ar no município.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades desenvolvidas no período demonstram a continuidade efetiva das atribuições de coordenação previstas contratualmente, especialmente no que se refere à supervisão das ações territoriais, capacitação operacional da equipe e aprimoramento dos mecanismos de registro e organização interna do projeto.

A implementação da nova ficha de registros representa avanço relevante na sistematização das informações coletadas em campo, contribuindo para maior eficiência no acompanhamento das ações e consolidação dos dados produzidos pelo projeto.

Data: 14/05/2026

Assinatura do(a) Contratado(a):

